
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 233.873,50     100,00% -                 -                 -                    -                   

1.1 852,72             0,36% 100,00            100,00          100,00           100,00              100,00             
1.2 59.553,34        25,46% -                 -                 -                    100,00            100,00             
1.3 36.523,47        15,62% -                 -                 50,00             50,00                50,00              100,00             
1.4 6.522,39          2,79% 100,00            100,00          100,00           100,00              100,00             
1.5 ESQUADRIAS - EXTERNAS 6.439,64          2,75% 100,00            100,00          100,00           100,00              100,00             

1.6
MUROS E CERCAMENTO E 
MURETA DE CONTENÇÃO SOB 
RAMPA

20.283,23        8,67% 50,00              50,00             50,00              100,00           100,00              100,00             

1.7 PAVIMENTAÇÃO - EXTERNA 9.270,50          3,96% -                 -                 -                    100,00            100,00             
1.8 REVESTIMENTO - TETO 14.357,73        6,14% 100,00            100,00          100,00           100,00              100,00             

1.9
REVESTIMENTO - PAREDES 
INTERNAS

8.342,17          3,57% 100,00            100,00          100,00           100,00              100,00             

1.10 REVESTIMENTO - PISO 71.728,31        30,67% -                 50,00              50,00             50,00             100,00              100,00             
Total (%): 19,95              19,95             19,67              39,62             23,14             62,76                37,24              100,00             

Total (R$): 233.873,50      100,00% 46.656,27       46.656,27     46.005,77       92.662,04     54.125,89      146.787,93      87.085,58      233.873,50     

SÃO VALENTIM/RS, 31 de maio de 2021
Local/Data LEONARDO DANIEL BONATTO

CREA/CAU: SC 88024-9

IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE LAJE DE 
REVESTIMENTO - PAREDES EXTERNAS E PLATIBANDAS

DESCRIÇÃO

RAMPAS

ETAPA 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
MOBILIZÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

0 SÃO VALENTIM/RS / 

PODER LEGISLATIVO DE SÃO VALENTIM

RUA DR. LUIZ CARLOS FARRET, Nº 53

CONST SEDE CAMARA DE VEREADORES ETAPA 

PRESIDENTE DA CÂMARA

FABIANO GABOARDI
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